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modalidad: Online

MF2146_3 Organización de recursos y tajos en 

obras de construcción

precio: 0 € *

* hasta 100 % bonificable para trabajadores.

70 horas horas teleformación: duración total:
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descripción

En el ámbito de la edificación y obra civil, es necesario conocer los diferentes campos del control de 

ejecución de obras de edificación, dentro del área profesional de proyectos y seguimientos de 

obras. Así, con el presente curso se pretende aportar los conocimientos necesarios para la 

organización de recursos y tajos en obras de construcción.
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a quién va dirigido

Todos aquellos trabajadores y profesionales en activo que deseen adquirir o perfeccionar sus 

conocimientos técnicos en este área.

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245



MF2146_3 Organización de recursos y tajos en obras de construcción

objetivos

- Aplicar técnicas de organización y supervisión de la implantación de obras de construcción, 

adaptando las actuaciones a las condiciones particulares de distintos tipos de obras.

- Aplicar técnicas de organización y supervisión de los medios materiales a utilizar en la obra, tanto 

los materiales de construcción como la maquinaria y herramientas, asegurando su almacenamiento 

según los criterios establecidos y la disponibilidad en las ubicaciones y momentos en que se 

demanden.

- Determinar las actividades a desarrollar dentro de su ámbito de competencia derivadas de los 

sistemas de gestión de calidad y medioambiental, tanto los propios de las empresas como los 

exigidos en la obra. 

- Gestionar las relaciones en el entorno de trabajo, tanto con el personal a su cargo como con los 

superiores y responsables y otros agentes de la obra, aplicando técnicas de comunicación, 

dirección y negociación. 

- Planificar a corto plazo trabajos en obras de construcción, interpretando la planificación general de 

las obras, realizando cálculos de programas sencillos y proponiendo alternativas razonables a las 

desviaciones y contingencias acaecidas en el desarrollo de un determinado tajo.

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245



MF2146_3 Organización de recursos y tajos en obras de construcción

para qué te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Módulo Formativo MF2146_3 

Organización de recursos y tajos en obras de construcción, certificando el haber superado las 

distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las 

Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no 

formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a 

través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades 

Autónomas, así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de 

las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).

salidas laborales
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Desarrolla su actividad en el área de ejecución, como trabajador asalariado en pequeñas, medianas 

y grandes empresas privadas, bajo la dirección y supervisión de un jefe de producción y/o un jefe de 

obra, o de un encargado -cuando se integre en el organigrama como capataz-. Organiza y supervisa 

a los trabajadores propios y de las distintas subcontratas. Colabora en la prevención de riesgos 

dentro de su ámbito de responsabilidad, pudiendo desempeñar la función básica de prevención de 

riesgos laborales.
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titulación

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de INESEM vía correo postal, la Titulación 

Oficial que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en 

el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/máster, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Instituto Europeo de Estudios Empresariales).
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forma de bonificación
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- Mediante descuento directo en el TC1, a cargo de los seguros sociales que la empresa paga cada 

mes a la Seguridad Social.

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245



MF2146_3 Organización de recursos y tajos en obras de construcción

metodología

El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Virtual. Con nuestra 

metodología de aprendizaje online, el alumno debe avanzar a lo largo de las unidades didácticas del 

itinerario formativo, así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. Al final 

del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, debiendo contestar correctamente un 

mínimo del 75% de las cuestiones planteadas para poder obtener el título.

Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento exhaustivo, evaluando 

todos los progresos del alumno así como estableciendo una línea abierta para la resolución de 

consultas.

El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites administrativos, la 

Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de 

aprendizaje que enriquecerá su desarrollo profesional.
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materiales didácticos

- Manual teórico 'MF2146_3 Organización de recursos y tajos en obras de construcción'

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245



MF2146_3 Organización de recursos y tajos en obras de construcción

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245



MF2146_3 Organización de recursos y tajos en obras de construcción

www.formacioncontinua.eu       información y matrículas: 958 050 240        fax: 958 050 245



MF2146_3 Organización de recursos y tajos en obras de construcción

profesorado y servicio de tutorías
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Nuestro equipo docente estará a su disposición para resolver cualquier consulta o ampliación 

de contenido que pueda necesitar relacionado con el curso. Podrá ponerse en contacto con 

nosotros a través de la propia plataforma o Chat, Email o Teléfono, en el horario que aparece en 

un documento denominado “Guía del Alumno” entregado junto al resto de materiales de estudio.

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así 

como solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas: 

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá 

respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.

- A través del Campus Virtual: El alumno/a puede contactar  y enviar sus consultas a través 

del mismo, pudiendo tener acceso a Secretaría, agilizando cualquier proceso administrativo así 
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plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá de la 

misma duración del curso. Existe por tanto un calendario formativo con una fecha de inicio y una fecha 

de fin. 

especialmente dirigido a los alumnos matriculados en cursos de modalidad online, el campus virtual 

de inesem ofrece contenidos multimedia de alta calidad y ejercicios interactivos.

campus virtual online
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servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

comunidad

el alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

revista digital

secretaría
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programa formativo

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONTROL DE LA IMPLANTACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE 

MATERIALES, MAQUINARIA Y RESTANTES EQUIPOS.

   1.Tráficos relacionados con la obra: accesos y vallados, vías de circulación interna, reordenación de tráficos 

externos.

   2.Acometidas a servicios urbanos, instalaciones de obra.

Este sistema comunica al alumno directamente con nuestros asistentes, agilizando todo el proceso 

de matriculación, envío de documentación y solución de cualquier incidencia.

Además, a través de nuestro gestor documental, el alumno puede disponer de todos

sus documentos, controlar las fechas de envío, finalización de sus acciones formativas y todo

lo relacionado con la parte administrativa de sus cursos, teniendo la posibilidad de realizar un

seguimiento personal de todos sus trámites con INESEM
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   3.Acopios. Condiciones de acopio de materiales.

   4.Almacenes. Condiciones de almacenamiento. Gestión de almacenes.

   5.Sistemas de aprovisionamiento de productos y servicios en construcción.

   6.Condiciones de recepción de materiales: sellos y certificados de calidad, toma de muestras y ensayos.

   7.Talleres.

   8.Centrales de fabricación/tratamiento de materiales.

   9.Vertederos.

  10.Servicios higiénicos, comedores y locales de descanso.

  11.Casetas de obra.

  12.Medios auxiliares

  13.Maquinaria de elevación.

  14.Parque de maquinaria y plataformas de trabajo para maquinaria.

  15.Gestión de la maquinaria en obras.Criterios de distribución funcional en la implantación de obras: obras de 

edificación, obras de urbanización.

  16.Señalización y balizamiento de obras.

  17.Recomendaciones de carga, descarga y transporte de materiales en obra.

  18.Afecciones al entorno: construcciones colindantes, servicios y elementos urbanos afectados.

  19.Tramitación relacionada con la implantación de obras: autorizaciones y licencias, plazos de tramitación, 

organismos competentes.

  20.Bases de datos de la construcción.
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIOAMBIENTAL.

   1.Sistemas de gestión de la calidad:

        1.- Plan de control de la calidad.

        2.- Documentación de control de las obras.

        3.- Documentos de idoneidad técnica.

        4.- Plan de muestreo.

   2.Sistemas de documentación en obras de construcción: registro y codificación, trazabilidad.

   3.Cumplimentación de partes de producción, incidencia, suministro, entrega y otros.

   4.Plan de gestión medioambiental. Medidas de control de impacto ambiental.

   5.Residuos de construcción y demolición (RCDs): tipos, gestión en obra, obligaciones normativas.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE RELACIONES EN EL ENTORNO DE TRABAJO EN OBRAS DE 

CONSTRUCCIÓN.

   1.Agentes intervinientes en el proceso constructivo:

        1.- Funciones y agentes de la propiedad y de las contratas.

        2.- Atribuciones y responsabilidades.

        3.- Relaciones entre agentes.

        4.- Relación con el encargado.

        5.- Organigramas en obras.

        6.- Oficinas técnicas: funciones.

   2.Principios básicos de comunicación en obras. Causas tipo de problemas de comunicación en las obras.
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   3.Principios básicos para la toma de decisiones.

   4.Los grupos de trabajo:

        1.- Diferencias entre grupo formal y grupo informal.

        2.- Roles en el trabajo en equipo.

        3.- Estilos de mando.

   5.Funciones básicas del encargado de obras en gestión de personal:

        1.- Distribución de tareas.

        2.- Motivación al equipo de trabajo.

        3.- Resolución de conflictos.

        4.- Adopción de medidas disciplinarias.

   6.Organización de reuniones de trabajo y técnicas de negociación en el contexto de las obras.

   7.Conflictos tipo en obras:

        1.- Conductas conflictivas de subordinados.

        2.- Conductas conflictivas de mandos.

        3.- Incumplimientos de las subcontratas y proveedores.

        4.- Conflictos entre subcontratas.

        5.- Accidentes o situaciones de emergencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONTROL DEL AVANCE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN.

   1.Función de la planificación/programación. Seguimiento, actualización y revisión de la planificación.

   2.Fases de los proyectos de construcción:
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        1.- Fase inicial.

        2.- Fase de diseño.

        3.- Fase de contratación.

        4.- Fase de ejecución.

        5.- Fase de desactivación.

   3.Estimación de duraciones de las actividades:

        1.- Recursos.

        2.- Rendimiento de los recursos.

        3.- Bases de datos de la construcción.

        4.- Duraciones tipo de actividades.

   4.Gestión de acopios en obras de edificación.

   5.Determinación de actividades, relaciones temporales entre actividades, coordinación entre actividades, calendarios 

de referencia, camino y camino crítico.

   6.Diagrama de Gantt: representación, cálculo, ventajas e inconvenientes.

   7.Seguimiento del plan de obra: desviaciones usuales en los plazos de proyectos y obras de construcción, 

reprogramación de actividades.
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